استراتژی	تاثير	احتمال	نوع ریسک	توضیح ریسک	شماره
از قبل با افراد هماهنگی های لازمه را انجام دهیم تا در این مورد به مشکل بر نخوریم. برای حل این مشکل بهتر است از یک تیم تخصصی پایگاه داده برای پیاده سازی این قسمت استفاده	بالا	متوسط	فنی	ممکن است نیروی انسانی مناسب در دسترس نباشد. پیاده سازی پایگاه داده دچار مشکلات فنی شود.	۲
شود. بهتر است ابتدا سیستم را بدرستی و بطور کامل شناسایی نموده و سپس تکنولوژی های مورد نیاز را انتخاب نماییم.	بالا	متوسط	فنی	انتخاب تکنولوژی نامناسب	٣
میتوان با برگزاری جلسات بیشتر با مشتریان این مشکل را برطرف نمود.	متوسط	پایین	غیر فنی	تعریف غیر دقیق اسکوپ پروژه	*
اطمینان حاصل شود که روش هایی که در توسعه پروژه بهره گرفته میشود در آینده قابل تغییر باشد.	بالا	بالا	فنی	احتمال منسوخ شدن روش ها و تکنولوژی های بکار گیری شده	۵

با برگزاری جلسات متوالی	متوسط	متوسط	غير فني	مشخص نشدن صحيح	۶
و توضیحات مناسب ذی				پروژه برای ذی نفعان	
نفعان را توجیح کنیم تا					
پروژه بدرستی پیاده سازی					
شود.					
با تشکیل تیم امنیت	بالا	متوسط	غيرفني	خطر امنیت فاش شدن	٧
میتوانیم از اطلاعات و				اطلاعات كاربران	
داده های کاربران فاش					
نشود.					
با مسئولين سامانه	متوسط	پایین	فني	نقص در سامانه	٨
پردا <i>خت</i> هماهنگی های				پردا <i>خت</i>	
لازم و جلسات لازم					
تشکیل شود تا از					
مشکلاتی از این قبیل					
جلوگیری شود.					
برای ارتباط با مشتریان	پایین	پایین	غيرفني	مشكلات ارتباط با	٩
حتما بايد شماره فعال				مشتريان	
خود را در فرم وارد کنند.					